LiClass Project 2023.02-03

SUN	N	ON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		2	1 START DAY	22	23	24	25
				프로젝트 주제 신	성정 및 기획의도 수	-립	
26	27	2	В	1	2	3	4
	2	로르젝트 주저	수정 보완 및	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5	6	7		8	9	10	11
		요구사항	정의서 및 명세	서 작성	유스케이스 5	유스케이스 및 기술서 작성	
12	13	1	4	15	16	17	18
	ERD 설계 및 테이블 명세서 작성 논리적,물리적 모델링						
19	20	2	1	22	23	24	25
			패키	지 구조 생성 및 기	능 구현		
26	27	2	В	29	30	31	1
	패키지 구조 생성 및 기능 구현						
2	3	4		5	6	7	8
	문서 작업 및 PPT 제작						
9	10	- 1		12			
		테스트 및 유	지 보수	D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(김은아)

	SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
			21 START DAY	22	23	24	25
				프로젝트 주제 선	성정 및 기획의도 4	년	
26		27	28	1	2	3	4
		프로젝트 4	F제 수정 보완 및 :	기획서 작성	요구사항학	별 역할분담	
5		6	7	8	9	10	11
	요구사행	겡의서 및 명세서 직	l성/ 카카오 ans연동	가입구현	유스케이스 및	기술서 작성/네이버 sns	견동가입 구현
12		13	14	15	16	17	18
	인증 및 가입확	인메일전송 구현	로그인,회원 디자인 및				
19		20	21	22	23	24	25
	각니	∤의 내역 조회 기능	구현	관심클래스 기능 구현		최근 본 클래스	기능 구현
26		27	28	29	30	31	1
1	클래스 상세페이지 센터 정보	디자인 및 코드구현 지도 구현		팀원별 작업물 병합 및 코드 유지보수			
2		3	4	5	6	7	8
			문	서 작업 및 PPT 제	작		
9		10	11	12 D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(전웅배)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	
		21 START DAY	22 프로젝트 조제 A	23 설정 및 기획의도 4	24	25	
26	27	28	1	2	3	4	
	프로젝트	주제 수정 보완 및	기획서 작성	요구사항	별 역할분담		
5	6	7	8	9	10	11	
	요구사항 경의서 및 명세서 작성, 결제기능 API로 구현 유스케이스 및 기술서 작성, 환불기능 API로 구현						
12	13	14	15	16	17	18	
	ERD 설계 및 테이블 명세서 작성, 결제내역 조회 구현 논리적,물리적 모델링,수강내역 조회 구현						
19	20	21	22	23	24	25	
	패키지 구조 생성 및 기능 구현, 회원관리 기능 병합						
26	²⁷ 패키지 구조 생성	28 및 기능 구현, 팀 전체 코드 오기 구현, 환율 규정에	20 E 병합, 결제 내역과 수강 따른 환불 가능상태 구현		91 회원조회 및 강 제탈퇴 구현	1	
2	3	4	5	6	7	8	
	문서 작업 및 PPT 제작						
9	10	11	12				
	테스트 및	유지 보수	D-DAY				

LiClass Project 2023.02-03 - 관리자관리(문민섭)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	
		21 START DAY	22	23	24	25	
			프로젝트 주제 선	선정 및 기획의도	수립		
26	27	28	1	2	3	4	
	프로젝트	주제 수정 보완 및	기획서 작성	요구사형	방별 역할분담		
5	6	7	8	9	10	11	
	요구	사항 정의서 및 명서	세 작성	유스케이스	및 기술서 작성		
12	13	14	15	16	17	18	
			관리기	관리자 로그인, 공지게시판, 문의게시판 UI			
19	20	21	22	23	24	25	
관리자 공지	게시판 CRUD 구현	에비군	관리	사 공지게시판,	문의게시판 CRUD 구	L현	
26	27	28	29	30	31	1	
클라이	언트 문의게시판 C	RUD 구현		관리자 대시보드	통계, 유저 통계 작업		
2	3	4	5	6	7	8	
	관리자 예약동	경계, 매출통계 작업	및 UI수정 / 문서 작	업 및 PPT 제작		유지 보수	
9	10	11	12				
테스트	및 유지 보수	에비군	D-DAY				

4

LiClass Project 2023.02-03 -센터(강사)/홍보게시판 관리(정소영)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT		
		21 START DAY	22	23	24	25		
			프로젝트 주제	선정 및 기획의의	수립			
26	27	28	1	2	3	4		
	프로젝트	주제 수정 보완 및	기획서 작성	요구사	항별 역할분담			
5	6	7	8	9	10	11		
	요구	사항 정의서 및 명	세서 작성	유스케이-	유스케이스 및 기술서 작성			
12	13	14	15	16	17	18		
	ERD	설계 및 테이블 명	세서 작성	논리적,	논리적,물리적 모델링			
19	20	21	22	23	24	25		
	패키지	패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현						
26	27	28	29	30	31	1		
	143	패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현, 팀 전체 코드 병합, CSS 템플릿 변경						
2	3	4	5	6	7	8		
			문서 작업 및 PPT	제작)		
9	10	11	12					
	테스트	및 유지 보수	D-DAY					

LiClass Project 2023.02-03 -클래스, 회차, 예약관리(이경민)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22	23	24	25
			프로젝트 주제 선	선정 및 기획의도	수립	
26	27	28	1	2	3	4
	프로젝트	주제 수정 보완 및	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5	6	7	8	9	10	11
	요구	사항 정의서 및 명사	세 작성	H 작성 유스케이스 및 기술서 작성		
12	13	14	15	16	17	18
EF	RD 설계 및 테이블 명/	세서 작성	관리자 1	레이지 클래스관리 용화	면(종래스 리스트) 기능 (및 UI구현
19	20	21	22	23	24	25
관리자 물리	I스 등록, 수경, 삭제 구현	관리자 (빨래스 회차 CRUD 기능, 화면 구현		경리자 클래스 이미지 다음파! 구현	
26	27	28	29	30	31	1
관리자 종래	스 이미지 수갱, 삭제 구현	사용자 예약회	바면 UI, CSS 작업 사		I용자 예약 CRUD 기능, 화면 구현	
2	3	4	5	6	7	8
예약결제 인	[결 및 샘플 데이터 생성		문서작업 및 PPT	계작사용자 예약 CRU	0 기능, 화면 구현	
9	10	11	12			
	테스트 및 유지 보수	D-DAY				

LiClass Project 2023.02-03 -클래스, 후기관리(임지민)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22 프로젝트 주제 (23 설정 및 기획의도 4	24	25
26	27 프로젝트	28 주제 수정 보완 및	1 기획서 작성	2 요구사항	3 별 역할분담	4
5	6 요구/	7 사항 쟁의서 및 명세	8 서 작성	9 유스케이스 5	10 및 기술서 작성	11
12	13 ERD 설계 및 E	14 레이블 명세서 작성	15	16	17 기 등록/삭제/수정 UI 구	18
19	20 후기 등록/수정/4	21 낚제/조회 기능 구현	22	23 후기 별점	24 통계기능 구현	25 후기 생품 데이터 생성
26 클래스 리스트	27 E UI 구현/ 홍화면 UI 구현	28	29 래스 리스트 조회 기능 -	30 PM	31 팀원별 작업물 지호	
2 3 4 팀원별 작업물 병합			5	6 로서 작업 및 PPT 제	7 세작	8
9	10 테스트 및 유지 보수	11	12 D-DAY			